

# Národní síť Zdravých měst ČR

## Chrudim

### Zásobník projektů / Akční plány

#### Akční plán 2022

Stav	!	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Roky realizace
	B	<b>PD Dům přírody Železných hor - expozice a vnitřní vybavení, včetně zajištění externí administrace veřejné zakázky na PD</b>	nedostatek finančních prostředků, nutnost přeprojektovat z důvodu splnění podmínek dotace	projekt - neurčené stádium	nová investice	2022
		<b>ZŠ Školní náměstí 238 - výměna střešní krytiny</b>	z důvodu nedostatku financí z rozpočtu města, akce přesunuta na rok 2024	projekt - neurčené stádium	oprava/ rekonstrukce	2022
	A	<b>Fotovoltaika na fotbalovém stadiónu Novoměstská a sportovištích V Průhonech</b>	v roce 2022 byla zpracovaná projektová dokumentace, podaná žádost o dotaci, realizace přesunuta na rok 2023	4. Podána žádost o dotaci	nová investice	2022
	A	<b>Výstavba kanalizace Medlešice</b>	realizace projektu v roce 2022 - 2023, ukončení podzim 2023, probíhá dle harmonogramu	5. Projekt probíhá	nová investice	2022-2023
	A	<b>Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru Topolská</b>	v roce 2022 probíhala projektová činnost, podaná žádost o dotaci v rámci IROP, příslib dotace, realizace v letech 2023 - 2024	4. Podána žádost o dotaci	nová investice	2022
	C	<b>Separáční dvůr Chrudim - projektové a inženýrské práce</b>	probíhá projekční činnost	5. Projekt probíhá	jiný typ	2022-2023

Stav	!	Název projektu	Komentář k aktuálnímu stavu projektu	Stádium přípravy projektu	Typ Aktivity	Roky realizace
🟡		C <b>Transporta Chrudim - odstranění vrtův rámci sanačních prací</b>	projekt v realizaci, předpokládané ukončení projektu na podzim 2023	5. Projekt probíhá	jiný typ	2022
🟡		<b>Oprava lávky L20 v ulici Moravská</b>	oprava byla v roce 2022 zahájena, pokračuje i v roce 2023	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2022
🟡		<b>Oprava opláštění radnice čp.1 - staré radnice, Resselovo náměstí</b>	v roce 2022 byla provedena oprava střechy, prežzové římsy a zahájena projektová dokumentace na opravu fasády	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2022
🟡		<b>PD kanalizační přípojky Medlešice</b>	probíhá uzavírání smluv s občany na vybudování soukromých kanalizačních přípojek	5. Projekt probíhá	jiný typ	2022
🟡		<b>Plán mobility, dopravní průzkumy</b>	proveden dopravní průzkum po zprovoznění druhé části obchvatu města	5. Projekt probíhá	jiný typ	2022
🟡		<b>Sjezd k parkovišti Dr. Milady Horákové</b>	projektová dokumentace je hotová, včetně cyklopruhů a chodníku	5. Projekt probíhá	oprava/ rekonstrukce	2022
🟢		B <b>Řešení energetických úspor na majetku města - FOM</b>	jeden z plánovaných projektů je přesunut na rok 2023 - rozšíření Pardubické čp.53	5. Projekt probíhá	jiný typ	2022
🟢		B <b>Zpracování plánu ÚSES pro ORP Chrudim</b>		6. Projekt ukončen (sledována udržitelnost)	jiný typ	2020-2022
🟢		C <b>Protipovodňový varovný a informační systém</b>		5. Projekt probíhá	nová investice	2022

Zobrazených projektů: 15